

Информация об итогах проведения контрольного мероприятия

Акт плановой выездной проверки: от 11.05.2023 № 7фкз/2023.

Объект плановой выездной проверки: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Королёв Московской области «Гимназия № 3 имени Л.П. Данилиной».

Тема контрольного мероприятия: проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения муниципальных нужд.

Проверяемый период: 2022 год.

Срок проведения проверки составил 40 рабочих дней с 16 февраля 2023 года по 17 апреля 2023 года.

Выявленные нарушения:

№ п/п	Краткое содержание нарушения
1.	В нарушение части 65.1 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ не заключено дополнительное соглашение о продлении срока выполнения общестроительных и отделочных работ по контракту от 16.07.2022 № 2/2022-рем, решение Администрации городского округа Королёв Московской области об изменении существенных условий контракта от 16.07.2022 № 2/2022-рем не принималось
2.	В нарушение требований частей 3, 7 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, части 1 статьи 101 Федерального закона № 44-ФЗ, положений приложения 2, 3 к контракту от 16.07.2022 № 2/2022-рем экспертиза выполненных по контракту от 16.07.2022 № 2/2022-рем работ проведена Заказчиком ранее приемки выполненных работ
3.	В нарушение части 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, подпункта 7.3.6 пункта 7.3 контракта от 16.07.2022 № 2/2022-рем Заказчиком не направлено требование об уплате пеней за нарушение Подрядчиком срока выполнения работ по контракту, не представлена информация о взыскании неустоек (пени) в судебном порядке
4.	В нарушение части 13 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, положений приложения 2 к контракту от 16.07.2022 № 2/2022-рем оплата выполненных работ произведена без вычета неустойки
5.	В нарушение части 13 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, положений приложения 2 к контракту от 16.07.2022 № 2/2022-рем Заказчиком не соблюден срок оплаты

Информация о выявленных в ходе проведения плановой выездной проверки нарушениях будет направлена в Главное контрольное управление Московской области для рассмотрения вопроса о привлечении к административной ответственности в установленный срок.